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Blois, le 12 juin 2023

REHABILITATION DU PONT CHARLES-DE-GAULLE A BLOIS : LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DEVOILE LE CALENDRIER DES PERTURBATIONS ESTIVALES

Lancés a 'automne 2022, les travaux de
rénovation du pont Charles-de-Gaulle a
Blois se poursuivent pour lui permettre
de reprendre pleinement, au plus tard au
printemps 2024, son role d’axe
stratégique le plus fréquenté du
département : environ 50 000 véhicules
franchissent en effet quotidiennement
cet ouvrage d’art. La phase de
renforcement terminée, la réfection des
superstructures va générer des
perturbations de la circulation a compter
du 20 juin prochain.

Financés en intégralité par le conseil départemental pour a hauteur de 3,2 M€, les travaux de
réfection des superstructures sont réalisés par un groupement Eurovia Béton/Eurovia et prévoient :

e la réfection de I’'étanchéité et de la couche de roulement de la chaussée (3 000m?
d’étanchéité par demi-tablier) ainsi que des trottoirs ;

le changement des dispositifs de retenue ;

la reprise des superstructures de rive (corniches métalliques) ;

le remplacement des joints de chaussée et de trottoirs ;

la dépose définitive des luminaires.

« En dépit de la neutralisation ou du basculement d’un caisson a l'autre de certaines voies de
circulation en fonction de la nature des travaux (démolition, réfection, reconstruction ...), les deux
sens de circulation seront maintenus en permanence. En particulier durant les mois de juillet et aoiit,
une seule voie de circulation sera en effet maintenue en continu par sens, les travaux étant prévus
sous basculement de circulation sur un seul caisson pour la réfection de I’étanchéité et de la
chaussée. La circulation des piétons et vélos sera le plus possible préservée sur I'ouvrage et des
déviations seront, le cas échéant, mises en place via le pont Jacques-Gabriel. » explique Bernard
Pillefer vice-président chargé des routes, des mobilités, des réseaux et du trés haut débit.

Le phasage de réalisation des travaux est le suivant :

e Phase 1 : du 20/06 au 02/07 : Neutralisation de la voie lente dans le sens Blois/Vineuil,
démolition du trottoir aval et des réseaux avec mise en ceuvre d’un enrobé provisoire.

e Phase 2 : du 03/07 au 31/07 : Basculement de la circulation sur le caisson sens Blois/Vineuil,
travaux de réfection des superstructures sur le caisson amont y compris trottoir et reconstruction du
dispositif de retenue central Les joints de chaussée seront aussi repris sur la demi-largeur de I'ouvrage.
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e Phase 3 : du 31/07 au 25/08 : Basculement de la circulation sur le caisson sens Vineuil/Blois,
travaux de réfection des superstructures sur le tablier aval y compris trottoir et changement des joints
de chaussée sur la demi largeur de I'ouvrage. Recouvrement de I'étanchéité sur une largeur de
400 mm.

e Phase 4 : du 25/08 au 01/09 : Travaux de rives en deux postes en paralléle (1 par rive).
Bétonnage du trottoir aval et reprise des rives y compris corniches, avec restriction de voie lente.

® Phase 5 : a partir de septembre 2023 : |es travaux se poursuivront sous neutralisation des
voies lentes des 2 c6tés en simultané hors horaires de pointe, entre 9h et 16h pour le sens Blois-Vineuil
et entre 10h et 17h pour le sens Vineuil-Blois, pour la reprise des superstructures de rive.

Des panneaux d’information sont en place de part et d’autre du pont et des panneaux ont également
été mis en place sur I’A10 pour inciter les véhicules a éviter la traversée de Blois.

Une déviation sera
également mise en place
au niveau des échangeurs
situés au sud du pont, a
Vineuil, afin d’écouler
plus facilement les flux
depuis le pont dans le
sens  Blois-Vineuil. A
I’occasion de ces travaux,
le Conseil Départemental
va expérimenter un
nouveau systéeme de
gestion dynamique de la
circulation visant a , =
fluidifier le trafic sur la 7 iy Remontée de
bretelle de sortie du pont - - file sur RD 956
Charles de Gaulle dans le } : % /

sens Nord Sud en
direction des quais de
Loire. Un feu sera
positionné sur le sur la RD 951 au niveau du giratoire et donnera la priorité aux véhicules venant du
pont dés qu’un engorgement sera détecté sur ce dernier.

le soir

« Au fur et a mesure de I'avancée du chantier, les usagers seront informés de I'affectation de la
circulation. Au plus tard, ces travaux, intégralement financés par le conseil départemental pour un
colit total de prés de 7 M€, prendront fin en avril 2024, en fonction des contraintes engendrées par
la viabilité hivernale 2023-2024 » précise Bernard Pillefer.
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